


*Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za
2023.godinu*

1. siječnja 2023.-31. prosinca 2023.godine



GRAD OTOK

Siječanj 2024.

Sadržaj

1. PREGLED STANJA	1
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	2
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	8

1.Pregled stanja

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik grada Otoka u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Gradskog vijeća, usmjeravao djelovanje upravnih odjela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Grada i aktima Gradskog vijeća.

Grad Otok usmjeravao je strateški smjer gospodarskog razvoja Grada i upravljao svim prirodnim resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Grada Otoka za razdoblje 2021.-2025.provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025.godine Grad Otok nastavlja daljnje procese razvoja i podržavanja održivog i gospodarskog razvoja te društvenog konteksta za bolju budućnost Grada, odnosno kvalitetniji i pametniji način življenja stanovnika kroz ostvarenje strateških ciljeva i mjera.

2. Izvješće o napretku u provedbi mjera

Grad Otok je Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. postavio ukupno 18 mjera od kojih su sve u razdoblju od donošenja Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. do kraja prosinca 2023. godine u fazi provedbe.

U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.

Mjera 1.1. Poticanje investicijske klime i privlačenje investicija

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Program potpore malim i srednjim poduzetnicima

Zbog nedostatka financijskih sredstava Grad Otok u ovoj godini nije raspisivao Javni poziv za Program potpore malih i srednjih poduzetnika.

Mjera 1.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture i infrastrukture PPI

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Proširenje infrastrukture u poduzetničkoj zoni

Prijavom na Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema Gradu Otoku su odobrena sredstva u iznosu od 3 milijuna kuna. Grad Otok pripremio je dokumentaciju za provedbu postupka javne nabave no zbog povećanja cijena izvođenja građevinskih radova te zbog znatnog poskupljenja materijala, a sukladno smanjenom broju zainteresiranih gospodarskih subjekata za otkup građevinske čestice u Poslovnoj zoni, razmatraju se opcije oko nastavka realizacije projekta.

Mjera 2.1. Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti rokova.

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Organizacija kulturnih manifestacija
- Osnivanje turističke zajednice

U svrhu obilježavanja Dana grada Otoka, Otočkog proljeća, Kulenijade i Božićnog sajma u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 159.200,00 EUR

Osnovana je turistička zajednica područja Spačvanska šuma. Ostvareni su prvi rezultati rada kroz realizaciju ukupno 2 odobrena projekta.

Mjera 2.2. Obnova i izgradnja turističke i kulturne infrastrukture

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Rekonstrukcija tradicijske kuće s okućnicom i gospodarskim zgradama
- Izgradnja Doma kulture u Komletincima
- Novi sadržaji na području Čistina
- Novi sadržaji na području Virova
- Obnova Suvare u svrhu prezentacije meljave žitarica
- Izgradnja zgrade muzeja s galerijom i novom knjižnicom te kazalištem u Otoku
- Izgradnja sportsko rekreacijskih sadržaja na ciglani

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Tradicijske kuće u Komletincima. Grad Otok intenzivno se priprema za prijavu na Poziv „Obnova javne kulturne infrastrukture“.

Dom kulture u Komletincima uvršten je u strategiju razvoja urbanog područja Vinkovci i kao takav planira se prijaviti za realizaciju kroz ITU mehanizam. Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju Doma kulture u Komletincima je pripremljena te je ishođena Građevinska dozvola.

Pripremljen je i prijavljen projekt na Interreg IPA Croatia- Serbia koji obuhvaćaju izgradnju i postavljanje novih sadržaja na području Čistina i Virova, što uključuje izradu i postavljanje mostova, revitalizaciju vodenih površina i sl.

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju Sportsko rekreacijske zone Ciglana. Projekt je prijavljen na Javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“.

Mjera 3.1. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja
- Potpore osnovnim školama

Grad Otok sufinancira rad Dječjeg vrtića „Pupoljak“ u Otoku.

Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 5.978,00 EUR za potpore osnovnim školama.

Mjera 3.2. Poticanje razvoja visokog obrazovanja

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Stipendije studentima

Grad Otok je u svrhu poticanja razvoja visokog obrazovanja u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 25.970,00 EUR za 49 studenata.

Mjera 3.3. Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog sustava

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Izgradnja dječjeg vrtića u Komletincima
- Izgradnja srednje škole u Otoku i nastavno športske dvorane ili pokretanje srednjoškolskog obrazovanja u Otoku u postojećem školskom objektu ili novom objektu

U svrhu pripreme izgradnje Dječjeg vrtića u Komletincima Grad Otok pristupio je pripremi rješavanja imovinsko pravnih odnosa zemljišta na kojem će se graditi Dječji vrtić. U tu svrhu zatvoreno je vodocrpilište u Komletincima te će se i budućem periodu otkupiti građevinsko zemljište.

Mjera 4.1. Unaprjeđenje uvjeta, kvalitete rada i novih usluga

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe s pratećim sadržajima
- Ambulante fizikalne terapije (proširenje)
- Ambulanta pedijatrije

Mjera 4.2. Poticanje nataliteta

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Naknade za novorođenčad
- Nabava pomoćnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- Financiranje smještaja učenika u srednjoškolskim učeničkim domovima
- Sufinanciranje prijevoza djece s poteškoćama u razvoju na rehabilitaciju i edukaciju

U svrhu poticanja nataliteta te dostupnosti obrazovanja svima Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 45.789,00 EUR za naknade za novorođenčad, 18.733,00 EUR za nabavu pomoćnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, 18.720,12 EUR za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 5.104,52 EUR za sufinanciranje smještaja u srednjoškolskim domovima.

Mjera 4.3. Osmišljavanje i provedba programa za djecu, mlade i osobe treće životne dobi

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere :

- Skrb o starijim i nemoćnim osobama u njihovim domovima

U svrhu skrbi o starijim i nemoćnim osobama u njihovim domovima Grad Otok prijavio je novi projekt ZAŽELI- Prevencija institucionalizacije kojim će se zaposliti osobe koje će brinuti o starim i nemoćnim osobama u njihovim domovima. Također, Grad Otok pripremio je i prijavio još jedan projekta na isti natječaj, ali u partnerstvu s Gradskom udrugom umirovljenika Vukovarsko srijemske županije Otok.

Mjera 5.1. Uspostava održivog integralnog sustava gospodarenja otpadom

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
- Sanacija divljeg odlagališta
- Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
- Unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih zgrada

Prijavom na Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš tzv. „divlja odlagališta“ kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Gradu Otoku odobrena su sredstva u iznosu od 675.500,00 kn za sanaciju divljeg odlagališta. Tijekom 2023. godine u potpunosti je realiziran projekt sanacije „divljeg odlagališta“ na ciglani u Otoku te je projekt isplaćen i prihvaćen u cijelosti.

Mjera 6.1. Poticanje ulaganja u visokovrijedne poljoprivredne i prehrambene proizvode

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Program potpore za poljoprivredu

Zbog nedostatka financijskih mogućnosti Grad Otok u ovoj godini nije raspisivao Javni poziv za Program potpore za poljoprivredu.

Mjera 6.2. Unaprjeđenje promocije, distribucije i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Izgradnja gradske tržnice

Mjera 6.3. Razvoj poljoprivredne infrastrukture

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Održavanje poljskih puteva za pristup poljoprivrednim površinama
- Sanacija kanalske mreže

U svrhu razvoja poljoprivredne infrastrukture Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 221.419,57 EUR za održavanje poljskih puteva.

Mjera 7.1. Jačanje OCD-a i njihove uloge u društvu

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključna točka ostvarenja mjere:

- Sufinanciranje rada udruga

U svrhu jačanja OCD-a i njihove uloge u društvu Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 28.748,73 EUR za potpore udrugama.

Mjera 8.1. Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Održavanje (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta
- Sanacija cesta u Otoku i Komletincima nakon provedbe projekta aglomeracije
- Izgradnja ceste Otok-Bošnjaci

U svrhu održavanja, izgradnje i modernizacije mreže javnih cesta Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 235.303,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o financiranju izgradnje ceste Otok- Bošnjaci, predviđena realizacija projekta je tijekom 2024. godine.

Mjera 8.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Izgradnja grobljanske kapele u Otoku
- Izgradnja infrastrukture u novoj ulici u središtu grada
- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda
- Sanacija nogostupa
- Proširenje vodovodne mreže

- Izgradnja biciklističkih staza
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja novih parkirnih mjesta

Tijekom 2023. godine završena je 1. faza izgradnje grobljanske kapele u Otoku, vrijednost radova je 499.890,47 kn. U 2024. godini planiran je završetak radova.

Tijekom 2023. godine realiziran je projekt sanacije nogostupa u ulici Zrinski Frankopan u Otoku i sanacija nogostupa u Gajevoj ulici u Otoku.

Mjera 9.1. Poboljšanje digitalne infrastrukture i digitalnih usluga javne uprave

Ključne aktivnosti:

- Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu
- Digitalizacija javne uprave
- Digitalna rješenja za zaštitu okoliša

Tijekom 2023. godine izrađen je i usvojen SECAP kao strateški dokument koji predstavlja temelj za investicije u području zaštite okoliša.

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Provedbenim programom Grada Otoka za razdoblje 2021.-2025.godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica lokalne samouprave. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera, Grad nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama

	Mjera	Svrha provedbe mjere	Ostvareni rezultati
1.	Poticanje investicijske klime i privlačenje investicija	Nužno je ulagati u razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture u cilju jačanja atraktivnosti VSŽ za privlačenje investicija što dovodi do gospodarskog rasta i konkurentnosti	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
2.	Razvoj poduzetničke infrastrukture i infrastrukture PPI	Stvaranje novih te razvoj kapaciteta postojećih PPI, uključujući gospodarske zone, pružanje pomoći poduzetnicima-početnicima i stvaranje mreže poduzetničke infrastrukture	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
3.	Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja	Povećanje razine prepoznatljivosti i atraktivnosti koja treba doprinijeti povećanju ukupnog turističkog prometa, prepoznatljivosti proizvoda i sadržaja, razvoju turističke infrastrukture te povećanju prihoda od turizma	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
4.	Obnova i izgradnja turističke i kulturne infrastrukture	Privlačni resursi sami po sebi više nisu dovoljni za uspješan razvoj turizma, nego je ulaganjima također potrebno podići kakvoću prateće infrastrukture	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
5.	Unaprjeđenje predškolskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	U središte se stavlja dijete/učenik kojemu sustav odgoja i obrazovanja osigurava najbolje moguće uvjete i podršku za uspješno učenje i cjelovit osobni razvoj	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
6.	Poticanje razvoja visokog obrazovanja	Mjera poticanja razvoja visokog obrazovanja usmjerena je na unaprjeđenje kvalitete postojećih te razvoj novih studijskih programa.	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
7.	Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog sustava	Izgraditi/dograditi, modernizirati i opremiti odgojno-obrazovne ustanove.	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
8.	Unaprjeđenje uvjeta kvalitete rada i novih usluga	Unaprjeđenje postojeće te po potrebe izgradnja/dogradnja nove infrastrukture.	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
9.	Poticanje nataliteta	Rješavanje problematike mladih obitelji, osigurati dostupnost	U TIJEKU

		obrazovanja svima, poticati i sufinancirati obrazovanje	(mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
10.	Osmišljavanje i provedba programa za djecu, mlade i osobe treće živote dobi	Ova mjera doprinosi kvaliteti odrastanja i obiteljskog života te osiguravanju takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti osoba i osiguravaju jednake mogućnosti svima	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
11.	Uspostava održivog integralnog sustava gospodarenja otpadom	Uspostava sustava za gospodarenje otpadom te sprječavanje i potpuno suzbijanje odlaganja otpada na divlje deponije	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
12.	Poticanje ulaganja u visokovrijedne poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje kapitala u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, smanjenje broja nezaposlenih te pokretanje gospodarskog rasta	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
13.	Unaprjeđenje promocije, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda	Jačanje proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda karakterističnih za područje, pronalazak i otvaranje tržišta za domaće proizvođače, stvaranje kanala distribucije proizvoda te osiguranje naplate proizvedenih roba	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
14.	Razvoj poljoprivredne infrastrukture	Jačanje kapaciteta trženja, uređenje i izgradnja pristupnih cesta i puteva do poljoprivrednih površina i farmi	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
15.	Jačanje OCD-a i njihove uloge u društvu	Jačanje uloge civilnog društva i partnerstva za neposredan rad na područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dr.	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
16.	Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta	Izgradnja, rekonstrukcija, uređenje i održavanje javnih cesta	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)
17.	Unaprjeđenje komunalne infrastrukture	Poboljšanje kvalitete, dostupnost i opremljenost odgovarajućom komunalnom infrastrukturom	U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe)

Otok, 31.siječnja 2024. godine

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD OTOK		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Grada Otoka		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.siječnja 2023.-31.12.2023.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31.siječnja 2024.godine	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naivni mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postizanja ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Imas utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	1.1. Poticanje investicijske klime i privlačenje investicija	Program potpore malim i srednjim poduzetnicima	lipanj 2025.	Broj korisnika Programa potpore malih i srednjih poduzetnika	12	17	0	n/p	NE	U TIEKU	Zbog nedostatka financijskih sredstava Grad Otok u ovaj godini nije započeo javni poziv za Program potpore malih i srednjih poduzetnika.
2.	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	1.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture i infrastrukture PPI	Proširenje infrastrukture u poduzetničkoj zoni	prosinac 2023.	Dužina izgrađene infrastrukture u poduzetničkoj zoni (m)	100 m	300 m	0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
3.	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	2.1. Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja	1. organizacija kulturnih manifestacija 2. osnivanje turističke zajednice	prosinac 2025. prosinac 2023.	Broj organiziranih kulturnih manifestacija Broj osnovanih turističkih zajednica	0 0	0 0	0 0	118.943,29 € n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
4.	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	2.2. Obnova i izgradnja turističke i kulturne infrastrukture	1. rekonstrukcija tradicijske kuće s okućnicom i gospodarskim zgradama 2. Izgradnja Doma kulture u Komletincima 3. Novi sadržaji na području Virova 4. Obnova Sivara u svrhu prezentacije mještve Jžacnica 5. Izgradnja zgrade muzeja u galerijom i novom knjižnicom te kazalištem u Otku	prosinac 2025.	Broj tradicijskih kuća Broj domova kulture u Komletincima Broj novih sadržaja na čitavama Broj novih sadržaja na Virovima Broj obnovljenih Sivara Broj izgrađenih muzeja u galerijom i novom knjižnicom te kazalištem u Otku	0 0 0 0 0 1 knjižnica	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
5.	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	3.1. Unapređenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	1. sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja 2. potpore osnovnim školama	prosinac 2025.	broj sufinancirane djece broj potpora	16 24	22 24	0 22	n/p 10.219,66 €	NE	U TIEKU	Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova, stoga je Grad Otok na sufinanciranje osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u ovom godišnjem izvještaju utrošio 77.000,00 kn za potpore osnovnim školama.
6.	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	3.2. Poticanje razvoja visokog obrazovanja	Stipendije studentima	prosinac 2025.	Broj dodijeljenih stipendija	43	43	42	27.871,79 €	NE	U TIEKU	Grad Otok je u ovom godišnjem izvještaju utrošio 218.000,00 kn za stipendije studentima.
7.	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	3.3. Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog sustava	1. Izgradnja dječjeg vrtića u Komletincima 2. Izgradnja srednje škole u Otku i nastavno-sportske dvorane	prosinac 2025.	Broj vrtića Broj srednjih škola	0 0	0 0	0 0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
8.	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj u obitelji	4.1. Unapređenje uvjeta kvalitete rada i novih usluga	1. Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe s pratećim sadržajima 2. Ambulanta fizikalne terapije (proljevanje) 3. Ambulanta podijateljice	prosinac 2025.	Broj domova Broj proširenih ambulanti fizikalnih terapija Broj ambulanti podijateljice	0 0 0	0 0 0	0 0 0	n/p	NE	NJE POKRENUTO	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
9.	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj u obitelji	4.2. Poticanje nataliteta	1. Naknade za nerođenačad 2. Naknava poticajnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola 3. Sufinanciranje prijava učenika srednjih škola 4. Financiranje prijave učenika u srednjoškolskim školama 5. Sufinanciranje prijave djece u poticajima u razvoju na rehabilitaciju i edukaciju	prosinac 2025.	Broj dodijeljenih naknada za nerođenačad Broj djece kojima su sufinancirani poticaji obrazovni materijali Broj sufinanciranih potpora Financiranje prijave učenika u srednjoškolskim školama Sufinanciranje prijave djece u poticajima u razvoju na rehabilitaciju i edukaciju	54 398 130 10 2	54 390 135 14 4	16 390 135 16 3	19.244,81 € 22.001,46 € 18.963,58 € 4.849,69 € 796,34 €	NE	U TIEKU	U svrhu poticanja nataliteta te dostupnosti obrazovanja svima Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 145.000,00 kn za naknade za nerođenačad, 165.370,00 kn za naknava poticajnih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, 142.281,12 kn za sufinanciranje prijave učenika srednjih škola, 165.500,00 kn za sufinanciranje prijave u srednjoškolskim školama te 6.000,00 kn za sufinanciranje prijave djece u poticajima u razvoju na rehabilitaciju i edukaciju.
10.	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj u obitelji	4.3. Osmišljavanje i provedba programa za djecu mlade i osobe teže životne dobi	1. Izgradnja sportsko rekreacijskih sadržaja na slobodi 2. Klub o starijim i nemoćnim osobama u njihovim domovima	prosinac 2025.	Broj sportsko rekreacijskih centara Broj osoba kojima je potrebna skrb	0 330	0 330	0 0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
11.	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	5.1. Uspostava održivog integriranog sustava gospodarenja otpadom	1. Naknava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 2. Sanacija divljeg odlagališta 3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 4. Unapređenje energetske učinkovitosti javnih zgrada	prosinac 2025.	Broj instaliranih spremnika Broj saniranih odlagališta Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta za građevinski otpad Unapređenje energetske učinkovitosti javnih zgrada	1800 0 0 0	0 0 0 1	0 0 0 0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
12.	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	6.1. Poticanje ulaganja u visokovrijedne poljoprivredne i prehrambene proizvode	Program potpore za poljoprivredu	prosinac 2025.	Broj dodijeljenih potpora za poljoprivredu	3	10	0	n/p	NE	U TIEKU	Zbog nedostatka financijskih sredstava Grad Otok u ovom izvještajnom razdoblju nije započeo javni poziv za Program potpore za poljoprivredu.
13.	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	6.2. Unapređenje promocije, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda	Izgradnja gradskih tržnica	prosinac 2025.	Broj izgrađenih tržnica	0	0	0	n/p	NE	NJE POKRENUTO	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.
14.	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	6.3. Razvoj poljoprivredne infrastrukture	1. Održavanje poljskih puteva za pristup poljoprivrednim površinama 2. Sanacija kanalskih mreža	prosinac 2025.	Km održanih poljskih puteva Km saniranih kanalskih mreža	1 km 0	3 km 2	500 m 0	40.090,58 € n/p	NE	U TIEKU	U svrhu razvoja poljoprivredne infrastrukture Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 302.062,50 kn za održavanje poljskih puteva.
15.	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	7.1. Jačanje OECD-a i njihove uloge u društvu	Sufinanciranje rada udruga	prosinac 2025.	Broj dodijeljenih potpora za sufinanciranje rada udruga na području Otoka i Komletinca	36	36	36	156.892,12 €	NE	U TIEKU	U svrhu jačanja OECD-a i njihove uloge u društvu Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 1.182.103,00 kn za potpore udrugama.
16.	SC 10. Održiva mobilnost	8.1. Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta	1. održavanje (asfaltiranje nerazvrstanih cesta) 2. sanacija cesta u Otku i Komletincima nakon provedbe projekta aglomeracije 3. izgradnja ceste Otok-Bošnjaci	prosinac 2025. prosinac 2022. prosinac 2022.	Km asfaltiranih nerazvrstanih cesta Km saniranih cesta nakon aglomeracije Km izgrađene ceste	0,5 km 10 km 975 m	2 km 12 km 6,5 km	1,5 km 0 1,3 km	115.510,65 € n/p 530.891,23 €	NE	U TIEKU	U svrhu održavanja, izgradnje i modernizacije mreže javnih cesta Grad Otok je u ovom izvještajnom razdoblju utrošio 870.315,91 kn za asfaltiranje nerazvrstanih cesta te je 4.000.000,00 kn potrošeno za izgradnju ceste Otok-Bošnjaci.
17.	SC 10. Održiva mobilnost	8.2. Unapređenje komunalne infrastrukture	1. izgradnja grobljanke kapele u Otku 2. Izgradnja infrastrukture u novoj ulici u središtu grada 3. sanacija nogostupa 4. proširenje vodovodne mreže 5. izgradnja biciklističkih staza 6. izgradnja javne rasvjete 7. izgradnja novih parkirnih mjesta 8. dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda	prosinac 2023. prosinac 2025. prosinac 2025. prosinac 2023. prosinac 2024. prosinac 2025. prosinac 2025. prosinac 2025.	Broj izgrađenih kapela Broj novih ulica km izgrađenih nogostupa km vodovodne mreže km izgrađenih biciklističkih staza km izgrađene javne rasvjete broj novo izgrađenih parkirnih mjesta km sustava odvodnje	0 0 2 km 0 2 km 3 km 195 18 km	0 0 1 km 0 0,7 km 0,5 km 10 4km	0 0 0 0 0 0 10 0	n/p	NE	U TIEKU	Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Datum:	31.siječnja 2024. godine
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Otoka razvoja agencija Mladen Markušić, dipl.ing.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Gradonačelnik, Inoj Šarić dipl.ing
------------------------	------------------------------------